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Tämä opinnäytetyö käsittelee prosesseja, niiden mallintamista ja prosessijohtamista. Työn 
tavoitteena oli luoda toimeksiantajalle yksityiskohtainen prosessin kuvaus, jonka avulla yri-
tyksen ydinprosesseihin kuuluva parturiliikkeen avaus saataisiin tehokkaammaksi ja vastuun-
jako jaettua selvemmin eri toimijoiden kesken. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdytään prosesseihin, prosessijohtamiseen, prosessien 
kuvaamiseen ja mallintamiseen sekä projektinhallintaan ja franchisingiin. 
 
Opinnäytetyö on tutkimuksellinen, jossa paikallistetaan organisaation nykyiset ongelmakohdat 
ja etsitään ratkaisuja toimintatapojen kehittämiseksi. Tutkimusosassa kerättiin aineistoa yksi-
lö- ja ryhmähaastatteluin, havainnoimalla yrityksen toimintatapoja liikkeen avauksessa sekä 
keräämällä aktiivisesti palautetta toimeksiantajalta koko kehittämisprosessin ajan. Kerätyn 
aineiston ja teoreettisentiedon avulla voitiin paikallistaa liikkeen avaukseen liittyvät ongel-
mat ja luoda liikkeen avauksen malli, jonka toimeksiantaja hyväksyi ja otti käyttöönsä työn 
valmistuttua. 
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Mapping the core process: Opening a new barbershop 
   
This thesis focuses on processes, process management and process mapping. The aim was to 
create a detailed process model for the client. The process model’s function was to make one 
of the client’s core processes more profitable and to make liability distribution between dif-
ferent activators clearer. 
  
The theoretical part of this thesis focuses on processes, process management, process map-
ping as well as project management and franchising. This part introduces processes as a part 
of reforming strategies. 
  
Thesis is research-based. The research phase includes collecting material with individual and 
group interviews through observation of the clients mode of operation as well as by actively 
collecting feedback from the client during the whole developing process. Collected material 
and theoretical knowledge made it possible to contain and restrict any problems in opening 
such businesses and to create a new model for opening a shop. The model was approved and 
utilized by the client as soon as it was completed. 
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1 Johdanto
 
Yrityksen toimintatapojen ja mallien kehittäminen jatkuvasti paremmiksi ja tehokkaammiksi 
on tärkeää, jos haluaa pysyä mukana kehityksessä. Aktiivisesti kuuntelemalla ja kartoittamal-
la on mahdollista kehittää toimintatapoja, jotka ovat asiakkaalle ja yritykselle toimivampia, 
ja joilla resurssit saadaan käytettyä mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin asioihin. Varsinkaan 
nuoret yritykset eivät usein osaa suunnata resurssejaan sinne, missä niitä kipeimmin tarvittai-
siin, tarkkoja toimintatapoja ei ole vielä ehditty tai osattu suunnitella tai vaihtoehtoisesti ei 
ole oikeita henkilöitä niitä toteuttamaan. Perusasioihin ja ydinprosesseihin panostaminen 
kannattaa, sillä tärkeintä on ohjata ihmiset tekemään oikeita asioita. 
 
Teoriaosuus sisältää teoreettista tietoa franchisingista, prosesseista ja projektinhallinnasta. 
Teoriaosuuden sisältö koottiin niin, että se tukee mahdollisimman hyvin varsinaisen mallin 
laatimista. Projektinhallinta ja projektijohtaminen otettiin mukaan myös teoriapohjaan, sillä 
uusien liikkeiden avaukset tullaan toteuttamaan projektiluontoisesti, valmiin liikkeen avaus-
prosessin toimintamallin mukaisesti. Valmista avausprosessin  toimintamallia käytettäessä 
oikein toteutettu projektinjohto ja projektinhallinta ovat oleellisia. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli paikallistaa parturiliikkeen avauksen ongelmakohdat 
ja tarjota perustellut ratkaisut avaukseen. Tavoitteena oli luoda malli, joka sisältää kaikki 
liikkeen avaamiseen tarvittavat toimenpiteet, ja täten mallintaa avausprosessi niin, että tule-
vaisuudessa tämän mallin avulla uusi liike voidaan avata missä tahansa maassa ja kuka tahan-
sa voi avata sen. Saatujen tietojen, havainnoinnin ja teoriakehyksen avulla laadittiin M Com-
pany Oy:lle selkeä malli uuden parturiliikkeen avaukseen. Mallin tarkoituksena on helpottaa 
ja yksinkertaistaa sekä rajata uuden liikkeen avauksen työllistämät ihmiset minimiin tarjoa-
malla kattavat työkalut liikkeen avauksen toteuttamiseen tehokkaasti. 
 
M Company Oy on parturiketju M Roomin emoyhtiö. M Companyn tehtävä on markkinoida, 
johtaa ja kehittää M Roomia. Emoyhtiö vastaa myös uusien parturiliikkeiden avauksesta. Tässä 
opinnäytetyössä liikkeen avauksella tarkoitetaan koko prosessia uuden liiketilanvuokraamises-
ta aina liikkeen avajaispäivään ja liiketoiminnan käynnistymiseen asti. Emoyhtiössä käytetään 
tätä termiä, joten siksi kyseistä termiä käytetään myös opinnäytetyössä. 
 
M Room on miehiä palveleva parturimaailma, joka toimii aina ilman ajanvarausta. Konseptin 
vahvuuksina on kaksi omaa tuotesarjaa sekä ainutlaatuinen vuosijäsenyysmalli, jonka mukai-
sesti jäsenmaksulla saa koko vuoden hiustenleikkuut ilman erillistä veloitusta. M Room palve-
lu- ja liiketoimintakonsepti perustuu täysin parturipalvelujen tuottamiseen miehille sopivalla 
tavalla. Ketju on rakennettu franchiseperiaatteella eli liiketoimintakonseptin omistaa M Com-
pany Oy. Ketju koostuu tällä hetkellä 13 yrityksestä, joilla on lähes 50 liikettä ympäri Suo-
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mea. Ketjun kokonaisliikevaihto oli 12 miljoonaa euroa vuonna 2014. M Room työllistää lähes 
200 parturia. (Rekrytointi 2015.) 
 
M Room on vienyt toimintaansa myös Suomen rajojen ulkopuolelle, Tekesiltä saatavan rahoi-
tuksen tukemana. Tekesin NIY-hankkeeseen mukaan valittu M Room, on yksi harvoista rahoi-
tuksen saaneista yrityksistä ja M Room onkin ainut hiusalan yritys, jolle on myönnetty NIY-
rahoitus. 
 
1.1 Työn tarkoitus ja tavoite 
 
Tavoitteena on mallintaa liikkeen avausprosessi mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta liik-
keen voi avata kuka tahansa laadukkaasti ja täysin liikkeen sijainnista tai avaajasta riippu-
matta. Malli on tärkeää kehittää ja saada käyttöön mahdollisimman pian, jotta liikkeen ava-
uksen kustannukset ja toimenpiteet saataisiin selkeytettyä niin kustannusten kuin toimenpi-
teidenkin osalta mahdollisimman nopeasti. Ennen tätä toimeksiantoa liikkeen avaus oli moni-
mutkainen, heikosti aikataulutettu ja käytännössä toteutettu etukäteen suunnittelematta. 
Tavoitteena opinnäytetyölle on myös, että toimeksiantaja voi hyödyntää opinnäytetyötä niin 
teoreettista kehystä kuin varsinaista valmista liikkeen avauksen malliakin. 
 
Kuvio 1: Opinnäytetyön eri osa-alueet. 
 
Kuvio 1 kuvaa osia, joista opinnäytetyö koostuu. Aloitin opinnäytetyön kokoamalla teoreettis-
ta tietoa aiheesta. Tietoa keräsin kirjallisista julkaisuista sekä opinnäytetyön aihepiiriin sopi-
vista verkkojulkaisuista. Teoria sekä käytännön tutkimus- ja varsinaisen liikkeen avauksen 
mallin laatimisen toteutin osittain samanaikaisesti. Teoriaosuudessa käsittelin muun muassa 
franchisingia liiketoiminnan toteuttamistapana, prosessiajattelua, prosessien kuvaamista sekä 
mallintamista, projektijohtamista ja muita toimeksiannon aihepiiriin sopivia teemoja. 
 
Teoriaosuuden jälkeen siirryin käytännönosuuteen, jossa tein tarvittavaa tutkimusta ja selvi-
tyksiä liikkeen avauksen nykytilasta sekä sen ongelmista ja haasteista. Käytännön osuus sisäl-
tää siis tutkimusvaiheessa yksityis- ja ryhmähaastatteluin sekä havainnoimalla keräämäni tie-
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dot liikkeen avauksista. Käytännön osuus sisältää myös valmiin liikkeen avauksen mallin toi-
meksiantajan käyttöön. Valmis materiaali käsittää opinnäytetyön kokonaisuudessaan, ja tällä 
käsitteellä tarkoitetaankin loppuraporttia, joka sisältää kaiken teoriaosuudesta valmiiseen 
liikkeen avauksen malliin. 
 
1.2 Tutkimusongelma ja aiheen rajaaminen sekä tutkimuksen aikataulu 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia parturiliikkeen avauksen malli, jonka avulla uusien liik-
keiden avaaminen saadaan automatisoitua ja resurssien hukka minimoitua. Aluksi tuli selvit-
tää, kuinka kyseinen toiminto on yrityksessä aiemmin toteutettu. Liikkeen avauksen mallin 
laatimista varten tarvittiin runsaasti tietoa liikkeen avauksesta. 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimusongelmia ovat: 
• Kuinka liikkeet on aiemmin avattu? 
• Ketä avaukseen on osallistunut? 
• Mitä ongelmia avauksessa on ilmennyt? 
• Mitä toimenpiteitä avausprosessi sisältää? 
• Mitä työkaluja tarvitaan, jotta liikkeen avausten kannattavuus saataisiin maksimoitua? 
 
2 Franchising 
 
Suomessa sana franchising sai hyväksynnän kielitoimistolta vuonna 1999, ja ennen tätä fran-
chisingista puhuttiin sanalla “luvake”. Franchisingissa on kyse yhteenkuuluvan kaupankäynnin 
muodosta, ikään kuin partnership-suhteesta kahden yrityksen välillä. (Laakso 2005, 28.) Tiivis-
tetysti sanalla franchise tarkoitetaan oikeutta, joka luovutetaan yritykseltä toiselle (Suomen 
Franchising-yhdistys, 2014). Tässä suhteessa juridisesti, sekä taloudellisesti itsenäinen osa-
puoli (franchise-ottaja), jalkauttaa ja monistaa toisen osapuolen (franchise-antaja) kehittä-
mää ja testaamaa liiketoimintaa. (Laakso 2005, 28.) 
 
Franchise-antaja luovuttaa taloudellista vastiketta vastaan franchise-ottajalle oikeuden käyt-
tää hallitsemaansa liiketoimintakonseptia tietyn ajan, alueen, sekä ennalta määriteltyjen oh-
jeiden mukaisesti (Suomen Franchising-yhdistys 2014.) Franchise-ottajan saa taloudellista vas-
tiketta vastaan nimenomaan oikeuden käyttää liiketoimintakonseptia sellaisenaan, mutta 
franchise-ottaja ei saa siis muokata liiketoimintakonseptia millään tapaa, vaikka toimiikin 
omana itsenäisenä yrityksenä (Laakso 2005, 29). Franchise-ottajan ja franchise-antajan välillä 
on kirjallinen sopimus, joka on vakimuotoinen ja voi sisältää myös alueellisen yksintoiminta-
oikeuden (Suomen Franchising-yhdistys, 2014). 
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Franchise-ottajayritystä johtaa luonnollinen henkilö, yrityksen kasvollinen perustaja ja omis-
taja-johtaja, franchiseyrittäjä. Yrittäjä on mukana yrityksensä päivittäisessä toiminnassa ja 
hän on myös franchisesopimuksen yrityksensä edustajana allekirjoittanut taho. Franchise-
ottaja perustaa usein yrityksen varta vasten franchiseyrittäjäksi ryhtyessään, sillä fran-
chiseketjun yksiköt ovat yrittäjävetoisia.  M Room –parturiliikeketjun kaikki yksiköt, lukuun 
ottamatta Saksan yksiköitä, ovat yrittäjävetoisia. (Suomen Franchising-yhdistys, 2014.) 
 
Franchising on siis kahden itsenäisen yrityksen välistä sekä sopimukseen perustuvaa yhteistyö-
tä, jossa franschise-antaja antaa franchise-ottajalle oikeuden käyttää tavaramerkkiään, val-
mistusmenetelmäänsä tai koko yrityksen toimintamallia. Näin ollen voidaan franchisingista 
puhua yritysten välisenä yhteistyömallina. Franchise-antaja on luonut liiketoimintamallin, 
jota kutsutaan konseptiksi. Konsepti pitää sisällään esimerkiksi yhteisesti käytettävät toimin-
tatavat, tavaramerkit, tuotevalikoimat sekä palvelukokonaisuudet. (Laakso 2005, 28,29.) 
 
Franchisingista puhuttaessa on kyse useimmiten suurista ketjuista, joissa franchise-ottajia on 
useita. Samoja oikeuksia luovutetaan maksua vastaan franchise-ottajille, jolloin markkinoille 
muodostuu samaa konseptia noudattavista yrityksistä franchisejärjestelmä, jota kutsutaan 
arkisemmin franchiseketjuksi. Franchiseperiaatteella toimivan ketjun perusajatuksena onkin, 
että kaikki yrittäjät toimivat samalla tavalla, ja näin ollen esimerkiksi M Room –ketjun jokai-
nen parturiliike on ulkonäöltään, tuotetarjonnaltaan, palveluvalikoimaltaan sekä mainosmate-
riaalien visuaaliselta linjaukseltaan samanlainen. Franchise-ottajalle franchising on yritystoi-
minnan harjoittamistapa, kun taas franchise-antajalle franchising on tapa kasvattaa liiketoi-
mintaa ja laajentaa toiminta-aluettaan. (Laakso 2005, 29.) 
 
Franchising mahdollistaa liiketoiminnan laajentamisen itselle, mutta ei yksin. Franchiseketju 
on mainio tapa laajentaa omaa liiketoimintaa kuitenkin välttymällä suuren pääoman sijoitta-
misesta itse. Franchise-ottajat maksavat toiminnastaan franchisemaksua eli rojalteja sekä 
erikseen uusien toimipisteiden avaamisesta. Käytännössä franchising on jaettu riski, jolloin 
emoyhtiö yksin ei ole taloudellisesti vastuussa ketjun toimipisteistä eikä liiketoiminnasta. 
Myös franchise-ottajan kulmasta katsottuna liiketoiminnan aloittaminen on riskeiltään huo-
mattavasti pienempi kuin yrityksen aloittaminen yksin. Franchise-ottaja toteuttaa liiketoimin-
taa valmiiksi tunnetun brändin sekä jo toimivaksi testattujen toimintatapojen avulla. Fran-
chising liiketoiminnan toteuttamistapana on kuitenkin franchise-ottajan kannalta hieman ra-
jaava. Kun valmiit toimintatavat helpottavat liiketoimintaa, ovat ne kuitenkin myös rajoittava 
tekijä, sillä franchise-ottajalla on vain hieman vapauksia. Epäedullisena puolena voidaan näh-
dä myös se, että asiakas heijastaa kokemuksensa yhdessä toimipisteessä koko ketjuun. Tämän 
takia yrittäjien erilainen aktiivisuustaso oman liiketoiminnan edistämiseksi vaikuttaa suuresti 
ketjun kokonaiskuvaan. Franchise-ottajalle suoraan huono puoli on siis se, että hän ei voi vai-
kuttaa siihen, keitä muut franchise-ottajat ovat. Franchise-antaja on vastuussa ketjun koko-
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naiskuvasta ja esimerkiksi yrittäjien ja heidän työntekijöidensä kouluttamisesta sekä ketjuta-
son markkinoinnista. (An Introduction to Franchising, 2014.) 
 
2.1 Franchise-antajan ja franchise-ottajan roolit 
 
Franchisingissa on yleisesti siis kyse sopimukseen perustuvasta yhteistyömallista, ja kuten yh-
teistyössä yleensäkin myös franchisetoiminnassa on kummallakin osapuolella omat roolinsa 
(Laakso 2005, 33). 
 
Franchise-ottaja maksaa liittymismaksun tai palvelumaksua eli rojaltia franchise-antajalle. 
Hän saa tällä taloudellisella vastikkeella haltuunsa oikeudet käyttää ketjun liiketoimintakon-
septia liiketoiminnan harjoittamiseen. Franchiseoikeuksien käyttäjä eli franchise-ottaja to-
teuttaa liiketoimintaansa franchise-antajan liiketoiminnallista osaamista jäljentäen ja on tä-
ten oman yrityksensä alueellisen liiketoiminnan johtaja ja on sopimuksen solmimisen myötä 
sitoutunut noudattamaan konseptin toimintatapoja. (Laakso 2005, 33.) Franchise-ottaja vas-
taa omien toimipisteidensä paikallisesta markkinoinnista ja mainonnasta sekä rekrytoi työnte-
kijät oman yrityksensä palvelukseen. Kumpaankin edellä mainituista emoyhtiö tarjoaa tuki-
palveluitaan. (Suomen Franchising-yhdistys, 2014.) 
 
Franchise-antaja on konseptin omistaja sekä ketjun perustaja, ja franchise-antajan (emoyhti-
ön) vastuualueeseen kuuluu franchiseketjun konseptin ja ketjun toiminnan jatkuva kehittämi-
nen sekä franchiseketjun toimintojen ketjutason johtaminen. Emoyhtiö huolehtii ketjun 
markkinoinnista sekä tarjoaa tukipalveluita franchise-ottajille. (Laakso 2005, 33) Tukipalve-
luita ovat esimerkiksi yrittäjien alku- ja jatkokoulutus, tekninen ja kaupallinen tuki sekä neu-
vot paikallisen liiketoiminnan tuloksen parantamiseksi. Emoyhtiön tärkeimpiin tehtäviin ket-
jun kannalta kuuluvat franchise-ottajien liiketoiminnan tuloksen ja toiminnan jatkuva valvon-
ta, kontrolloiminen sekä ohjaaminen. (Suomen Franchising-yhdistys 2014.) Alla olevasta tau-
lukosta selviää, kuinka roolit ja vastuut jakautuvat franchise-antajan (emoyhtiön) ja franchi-
se-ottajan (yrittäjän) välillä. 
 
Franchise-antaja Yh-
teis
työ 
Franchise-ottaja 
Omistaa konseptin, sekä tavara-
merkkien oikeudet 
 Hyödyntää franchiseoikeuksiaan liiketoimintansa 
harjoittamiseen 
Johtaa yhteistyötä  Toimii konseptin mukaisesti 
Vastaa ketjun yhteisestä markki-  Vastaa toimipisteidensä paikallisesta mainonnasta 
 11 
noinnista, sekä ostoyhteistyöstä ja markkinoinnista 
Vastaa ketjun toiminnan kehit-
tämisestä, sekä henkilöstön kou-
luttamisesta 
 Vastaa työntekijöiden rekrytoinnista 
Tarjoaa työkalut liiketoiminnan 
toteuttamiseen konseptin mukai-
sesti 
 Toteuttaa ja kehittää omaa alueellista liiketoimin-
taa konseptin mukaisesti 
Taulukko 1: Franchise-ottajan ja franchise-antajan yhteistyö ja roolit. (Franchisingkäsitteet, 
2014.) 
 
2.2 Franchising M Room -ketjun toiminnassa 
 
Kuinka franchising käytännössä toimii siten, että itsenäinen yrittäjä ostaa itselleen oikeuden 
toteuttaa menestyksekästä liiketoimintaa emoyhtiön testaamilla toimintamalleilla ja näin ol-
len saa liiketoimintansa tueksi myös ketjun tarjoaman koulutusjärjestelmän sekä koko ketjul-
le kohdistettavat markkinointitoimenpiteet. (Suomen Franchising-yhdistys 2014.) 
 
M Room –ketjun emoyhtiö on M Company Oy, ja emoyhtiön läsnäolo näkyy franchise-ottajien 
sekä heidän alaistensa arjessa vahvasti. Opinnäytetyön kannalta kaikkein oleellisinta on se, 
kuinka emoyhtiö toimii liikkeen avaamisen yhteydessä, miten vastuu jakautuu yrittäjän ja 
emoyhtiön välillä ja kuinka avaaminen käytännössä tapahtuu. 
 
3 Prosessit 
 
Prosessiksi kutsutaan loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä resursseja joiden avulla 
päästään tiettyyn tulokseen. Prosessi on siis toimintojen ketju, jossa on useita eri vaiheita. 
Prosessi rakentuu siis toiminnoista, joiden tarkoituksena on tuottaa tietty määritelty palvelu 
tai tuote, jolla taas on arvoa asiakkaalle. (Laamanen & Tinnilä 2009, 10.) Organisaatioissa 
yksilöt keskittyvät toimintoihin, joiden he kokevat olevan itselleen tärkeimpiä, jolloin muiden 
toimintojen yhtymäkohdat jäävät usein ilman huomiota ja tämä taas useimmiten hidastaa ja 
haittaa toimintaa. Prosessien tarkoituksena on nimenomaan poistaa informaatiokatkoksia 
näistä liittymäkohdista ja pyrkiä siihen, että sidosryhmät näkisivät toiminnot kokonaisuutena 
pelkkien omien osuuksiensa sijasta. Prosessit helpottavat myös toiminnan mittaamista ja ke-
hittämistä sekä tiedon nopeampaa sisäistämistä, Prosessi määrittelee prosessin liittymisen 
muuhun toimintaan, toiminnassa suoritettavat työt ja tehtävät sekä käytössä olevat resurssit. 
(Office of Government Commerce 2007, 20.) 
 
Prosessit ovat yleisesti avainprosesseja, jotka voidaan jakaa raa’asti kahteen: tukiprosesseihin 
ja ydinprosesseihin. Ydinprosessit tuottavat lisäarvon asiakkaalle vaikuttavat ulkopuolisten 
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sidosryhmien palveluun ja ovat ensisijaisia toimintoja. Tukiprosessit puolestaan nimensä mu-
kaisesti tukevat ydinprosesseja. Tukiprosessi palvelee sisäisiä sidosryhmiä, joita ovat esimer-
kiksi henkilöstön- tai resurssien hallinta. (QL Laatutoiminta Oy 2006, 12.) 
 
3.1 Prosessiajattelu 
 
Prosessiajattelun ja –johtamisen oleellisimpana peruskysymyksenä voidaan kysyä, kuinka or-
ganisaatio luo arvoa asiakkaalle. Prosessiksi yleisesti voidaan kutsua tapahtumaketjua, jonka 
tavoitteena on tuoda hyötyä asiakkaalle. (Laamanen & Tinnilä 2009, 10.) Prosessiajattelun 
ideana on siis lähteä liikkeelle yksinomaan asiakkaasta ja hänen tuotteita tai palveluita kos-
kevista tarpeistaan. (Laamanen 2005, 21.) Prosessiajattelu eroaa muista johtamisen tavoista, 
koska se kohdistaa huomion suoraan toimintaan. Voidaan ajatella myös, että prosessiajattelun 
tavoitteena on ylipäätään kehittää ja muuttaa vanhoja toimintatapoja. Se liitetään läheisesti 
laatujohtamiseen, jonka tavoitteena on jatkuva parantaminen. (Laamanen & Tinnilä 2009, 
12.) Asiakkaan tulee olla aina prosessiajattelun lähtökohtana. Asiakas on kiinnostunut vain 
prosessin tuloksista ja lopputuotteesta, ei siitä miten lopputulokseen on päästy. Prosessien 
mukainen työskentely tuottaa lisäarvoa asiakkaalle, sillä lopputuotteen tai palvelun laadun 
hallinta on yksinkertaisempaa, kun prosessissa voidaan edetä mallin mukaisesti vaihe vaiheel-
ta. (Hammer 2001, 183.) M Companyn tapauksessa lopputuote eli valmis M Room –liike on pro-
sessimallin avulla helpommin hallittavissa oleva kokonaisuus. Tämän ansiosta on pienempi 
riski siihen, että tuotteet tai asennukset ovat puutteellisia tai virheellisiä. 
 
Voidaan sanoa, että kunkin organisaation prosessit ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Hyvin 
suunnitellut prosessit helpottavat organisaation onnistumista tavoitteissaan. Prosessit ja nii-
den keskinäiset suhteet viestitään prosessikartalla. Prosessikartta muodostaa johtamisen pe-
rusteet ja helpottaa prosessinomistajien ja muun henkilöstön toimimista strategian mukaises-
ti. Prosessikartan avulla on mahdollista kehittää prosesseja jatkuvasti ja konkretisoida proses-
sien reititykset. Prosessin kuvaus on toimintatapa, jonka avulla esimerkiksi tuote suunnitel-
laan, valmistetaan ja toimitetaan asiakkaalle. Täytyy muistaa, että pelkän prosessin kuvauk-
sen avulla ei saavuteta valmista tuotetta tai palvelua. Prosessi tarvitsee resursseja, joilla var-
sinainen toiminta suoritetaan. Tässä opinnäytetyössä kyse on prosessiajattelun pohjalta kehi-
tetystä johtamisen mallista, liiketoimintaprosessien uudistamisesta. Ydinprosessien uudelleen 
suunnittelulla pyritään vähentämään väärinkäsityksiä ja ajanhukkaa ja selventämään proses-
sissa osallisina oleville heidän roolinsa. (Laamanen & Tinnilä 2009, 12.) 
 
3.2 Prosessien kuvaaminen ja mallintaminen 
 
Jotta yritys voisi menestyä jatkuvasti murroksessa olevassa ympäristössä, tulee yritysten ke-
hittää jatkuvasti omia toimintatapojaan entistäkin paremmiksi. Erityisen tärkeää tässä on, 
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että yrityksen toimintatavat ja prosessit tukevat yrityksen ja organisaation tavoitteita. 
(Hammer 2001, 185.) Prosessien kuvauksia ja malleja kutsutaan yleisesti prosessimalleiksi, ja 
ne ovat useimmiten toimintaa ja sen osia kuvaavia graafisia kuvauksia. Graafisuus yleisesti 
helpottaa tiedot omaksumista, sillä graafiset kuvaukset ovat yleisesti todettu tekstiä hel-
pommaksi omaksua. (Laamanen 2007, 37.) 
 
Prosessien kuvaaminen ja mallintaminen ovat toiminnan kehittämisen vaiheita. Vaiheet voi-
daan jakaa neljään, joista ensimmäinen on prosessien tunnistaminen. Prosessien kuvaaminen 
ja mallintaminen kuuluvat vaiheeseen kaksi, jossa siis luonnollisestikin kuvataan prosessi. 
Kolmannessa vaiheessa prosessi siirretään kuvauksesta käytäntöön, ja tähän vaiheeseen sisäl-
tyvät prosessikuvauksen analysointi, viestintää prosessiryhmien kesken sekä ylipäätään pro-
sessin tehokkuuden mittaamista. Viimeinen eli neljäs vaihe on prosessin jatkuva kehittämi-
nen. Liiketoimintaympäristöt ja olosuhteet organisaatiossa muuttuvat, joten prosessi vaatii 
jatkuvaa kehittämistä ollakseen tehokas. (Laamanen 2012, 50.) 
 
1.	  Avainprosessien	  tunnistaminen	  
	   	   	  
2.	  Prosessien	  kuvaaminen	  
	   	   	  3.	  Toiminnan	  organisointi	  prosessien	  
mukaiseksi	  
	   	   	  
4.	  Prosessin	  jatkuva	  kehittäminen	  
Kaavio 1: Toiminnan kehittämisen vaiheet. (Laamanen 2012, 50.) 
 
Prosessien arvonluontiin liittyvää toimintaa tarkastellaan mallintamalla se. Mallintamista voi-
daan kutsua myös prosessien kuvaamiseksi. Mallintamisen tarkoituksena on saada sidosryh-
mään kuuluvat osapuolet ymmärtämään paremmin kokonaisuutta, selvittää roolit arvonluon-
nissa. Mallintamisen avulla organisaatio tavoittelee usein myös parempaa ymmärrystä asiak-
kaan tarpeista, ja näin ollen tuloksena on parempien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen 
sekä tehokkaampi toteutus. (Laamanen & Tinnilä 2009, 11.) Prosessin kuvaus sisältää varsinai-
sen prosessin toimintojen ja strategian sekä vaatimusten sanallisen määrittelyn. Prosessia 
kuvataan graafisella eri vaiheita kuvaavalla kaaviolla. (QL Laatutoiminta Oy 2006, 10.) 
 
Prosessien kuvaamisella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Tällaista mallia voidaan käyt-
tää prosessijohtamisen rakenteen ja työskentelyn työkaluna selkeyttämään prosessin sisältä-
mät toiminnot ja auttaa määrittelemään sidosryhmien vastuualueet. Mallin avulla voidaan 
laatia selkeä ohjeistus ja aikataulutus prosessille, määrittää emoyhtiön tuottamat palvelut 
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asiakkaalle sekä vähentää organisaation taloudellista ja ajallista hukkaa. (QL Laatutoiminta 
Oy 2006, 10.) M Company Oy:lle tehtävässä opinnäytetyössä on kyse nimenomaan liikkeen 
avauksen mallin luomisesta. 
 
Prosessijohtamisen näkökulmasta tarkasteltaessa prosessin kuvaamisen tärkeimpänä tavoit-
teena on havainnollistaa prosessissa osallisena oleville sidosryhmille selkeät toimintatavat ja 
vastuunjako näiden ryhmien välillä. Vastuun- ja tehtävänjaon selkeytyessä hyötyy myös asia-
kas merkittävästi. (Laamanen 2005, 160.) Tutkimustulokset tukevat käsitystä, jossa prosessi-
kuvausten avulla voidaan saavuttaa syvempi ymmärrys. Prosessin kuvaamisen avulla toiminta 
yrityksen eri tahoilla on muuttunut selkeämmäksi ja loogisemmaksi. Prosessikuvauksen avulla 
on myös saavutettu parempia tuloksia esimerkiksi prosessin läpimenoaikoja verrattaessa. Pro-
sessien kuvaamisen tarkoituksenahan nimenomaan on lisätä hallittua ja suunnitelmallista toi-
mintaa. (Talja 2012, 74.) Prosessien kuvaaminen ei kuitenkaan ole itse tarkoitus, vaan edelly-
tys prosessijohtamiselle (Virtanen & Wennberg 2007, 113). 
 
3.3 Prosessit ja projektijohtaminen 
 
Prosessijohtaminen on johtamisfilosofia, joka keskittyy lisäarvon tuottamiseen. Prosessijoh-
tamisessa keskitytään tarkastelemaan sitä, miten työ tehdään, kun taas funktionaalisessa or-
ganisaatiossa ollaan johtamisessa ensisijaisesti kiinnostuneita siitä, mitä töitä tulee tehdä. 
Tietty toiminta kuvataan lisäarvoa tuottavina prosesseina, jotka taas kulkevat eri tahojen läpi 
ja näin muodostavat verkon. (Laamanen & Tinnilä 2009, 12.) Prosessijohtaminen on organi-
saation toiminnan ohjaamista prosessien avulla. Yrityksen toiminta voidaan kokonaisuudes-
saan nähdä prosessien verkkona. (Tuominen 2010, 123.) 
 
Avausprosessi on siis käytännössä malli, jonka mukaan yksittäiset avausprojektit toteutetaan. 
Projektijohtaminen on tulosjohtamista, jossa projektille on asetettu ajallinen, taloudellinen, 
sisällöllinen ja laadullinen tavoite. Projektin onnistumista on selkeää mitata yksinkertaisesti 
arvioimalla, päästiinkö haluttuihin tuloksiin vai ei. Avausprojekteissa projektinjohto on tärke-
ää, jotta projektiryhmä on koko ajan selvillä omista vastuistaan, työmäärästään ja siitä, mil-
laista tulosta hänen työltään odotetaan. (Pelin 2008, 36.) 
 
Projektijohtaminen yksinkertaistettuna tarkoittaa yrityksen tai organisaation toiminnan jär-
jestämistä niin, että valtaosa työstä tehdään projektia varten erikseen valituissa projektiryh-
missä. Projektijohtaminen on tulosjohtamista, sillä jokaiselle projektille on asetettu omat 
aikataululliset, laadulliset ja budjetilliset tavoitteet. Projektijohtamiskulttuurille tyypillistä 
on viedä tulosjohtaminen projektitasolle. Tulosten mittaaminen projekteissa on käytännössä 
todella yksiselitteistä, sillä joko tavoitteisiin on päästy tai niistä ei olla suoriuduttu. Tämä 
johtamistyyli vaikuttaa organisaatioon mataloittavalla tavalla, sillä projekteilla on ”itsehallin-
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to”. Projektissa työskentelevä projektipäällikkö raportoi johdolle projektin etenemisestä. 
(Pelin 2008, 29.) 
 
Projektijohtamiskulttuurin piirteisiin kuuluvat projektien itsenäisyyden tukeminen, projekti-
päällikön runsas vastuu ja vastuun myötä riittävien valtuuksien antaminen. Projektien toteut-
taminen perustuu strategisiin suunnitelmiin, ja projektijohtamisen avulla toteutetaan projek-
teille asetettuja tavoitteita. Projektien ohjaukseen käytetään usein yhteisiä toimintamalleja 
ja projekteja toteuttavalla ryhmällä on kokemusta projektitoiminnasta. (Pelin 2009, 30.) 
 
3.4 Projektinhallinta 
 
Projektinhallinta yksinkertaistettuna tarkoittaa erilaisten resurssien organisointia ja hallintaa 
niin, että projekti päättyy suunnitellun sisältöisenä ja laatuisena. Projektinhallinnan tehtävä-
nä on varmistaa, että projektin tavoitteisiin päästää aikataulun ja budjetin rajoissa. Projekti-
hallinnan tehtävänä on määritellä toteutettava projekti ja sen tavoitteet, hallita mahdollisia 
riskejä ja projektin laatua sekä arvioida ja jakaa projektiin varatut resurssit. Projektinhallin-
nalla organisoidaan työ, jaetaan tehtävät ja myös hankitaan tarvittavat resurssit. (Litke & 
Kunow 2004, 19.) Projektinhallinnan vaiheet ovat projektin käynnistys, projektin suunnittelu, 
tehtävien toteuttaminen, tuloksen hyväksyntä ja projektin päättäminen. Projektia valvotaan 
kaikkien vaiheiden aikana. (Pelin 2008, 85.) 
 
Vastuu projektin toteuttamisesta ja johtamisesta voidaan osoittaa kahdelle johtotasolle. Pro-
jektinhallinta tarkoittaa useiden eri projektien tai projektin osien suunnittelua, kohdistamista 
ja seurantaa sekä valvontaa. Projektinhallinnan johdon tehtävä on ohjata yksittäisien projek-
tien projektipäälliköitä ja toimia näin lähimpänä ylempänä tasona. Se, miten vastuu osoite-
taan, riippuu projektin koosta ja samanaikaisesti toteutettavien projektien määrästä. Projek-
tinhallintaa toteuttaa projektiryhmä, projektitiimi, jota ohjaa ja johtaa projektipäällikkö. 
(Litke & Kunow 2004, 18.) 
 
Projektin avainhenkilönä on projektipäällikkö, joka vastaa projektin toteuttamisesta onnis-
tuneesti. Projektipäällikön tehtävänä on organisoida projekti, motivoida projektiryhmää, ja-
kaa tehtävät sekä valvoa tehtävien suorittamista ja laatua. Työnkuvaan kuuluu jatkuva aktii-
visuus projektin seurannassa. Projektipäällikkö valvoo sisäistä organisaatiota, alihankkijoita ja 
projektista riippuen myös asiakkaan vastuita projektissa. Projektipäällikkö on kokonaisuudes-
saan vastuussa projektin onnistumisesta aikataulussa ja annetun budjetin rajoissa. (Pelin 
2008, 265.) 
 
Projektipäälliköllä on monta eri roolia. Projektissa työskentelevät tahot eivät ole välttämättä 
suoraan projektipäällikön alaisuudessa, mutta projektin aikana projektipäällikkö toimii osit-
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tain myös esimiehen roolissa ja työnkuvaan kuuluu vahvasti myös asiantuntijuus. Lisäksi tär-
keä rooli on myyjän rooli, sillä projektipäällikkö on lähtökohtaisesti asiakkaan kulmasta kat-
sottuna kaikkein keskeisin yhteistyötaho. Projektipäällikkö pitää asiakkaan ja hänen edusta-
jansa ajan tasalla projektin etenemisestä. Neuvottelijan roolissa ollaan, kun sovitaan asiak-
kaan kanssa markkinointiratkaisuista tai muista projektin kannalta oleellisista asioista, tilaa-
jan rooli taas näkyy alihankintojen ja esimerkiksi markkinointimateriaalien tilaamisena. (Pelin 
2008, 266,267.) 
 
Esimiesosaamisen voi jakaa raa’asti kolmeen eri osa-alueeseen toiminnan johtaminen, ihmis-
ten johtaminen ja tiedon johtaminen. Esimiesosaamisen yhtenä osa-alueena on suoraan toi-
minnan ja tekemisen johtaminen. Johtaja voi kuitenkin myös johtaa tietoa, jonka välityksellä 
vaikuttaa ihmisiin ja tätä kautta ihmiset alkavat tekemään asioita, joita heiltä toivotaan. 
Kolmantena osa-alueena on ihmisten johtaminen, jossa johtaja pyrkii yksilöitä ja ryhmiä kan-
nustamalla ja huomioimalla saamaan halutun työtuloksen syntymään ihmisten välityksellä. 
Viitala 2002, 87.) 
 
Tiimin valinnan myötä on tärkeää varmistaa, että kaikki ymmärtävät vastuunsa ja projektin 
tavoitteet ja halutun laadun. Perehdyttämisestä vastaa projektissa projektipäällikkö, joka 
aluksi käy läpi koko tiimin kanssa mihin projektissa pyritään. Perehdyttämisen avulla varmis-
tetaan, että kaikki pääsevät aloittamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti. Projekti-
päällikkö tekee koko projektin ajan valmennusta ja ohjaustyötä, jolla varmistetaan kaikkien 
tiimiläisten tekevän oikeita asioita. (Viitala 2002, 260.) 
 
Perehdyttäminen tarkoittaa käytännössä uuden työntekijän tutustuttamista uuteen työtehtä-
vään. Perehdyttäminen on tärkeä osa projektin aloittamista, sillä tiimiläisten tulee aidosti 
ymmärtää toimeksiantajan tarpeet ja liiketoimintamalli. Kattavalla perehdyttämisellä säilyte-
tään toiminnan laatu ja vähennetään varsinaisen projektin aikaisia epäselvyyksiä. Perehdyt-
tämisen tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä ymmärtää vastuut ja tehtävänsä, mutta 
kuitenkin tärkeää on se, että perehdytyksen seurauksena työntekijä kokee olevansa paremmin 
osa organisaatiota. (Viitala 2002, 259.) 
 
Projektissa tärkeää tiimiläisten motivoimisen kannalta on tehdä alun perin selväksi mitä heil-
tä odotetaan. Ohjaaminen ja opastaminen on tärkeää motivaation säilymisen kannalta. Tiimil-
le pitää kuitenkin antaa vastuuta ja luottamusta, sillä mitä enemmän he saavat osallistua ja 
vaikuttaa, sitä enemmän he usein haluavat panostaa. Projektipäällikön tehtävissä voidaan 
tiimiä palkita esimerkiksi antamalla sanallinen kiitos, joko julkisesti tai yksityisesti. Lisäksi jos 
huomataan, että tavoitteisiin päästään ja laatu ja tulokset ovat halutunlaisia on tärkeää an-
taa lisää vastuuta ja esimerkiksi lisää vapautta tehtävien tekemisiin. Tästä hyvänä esimerkki-
nä esimerkiksi työyhteisössä voidaan palkita hyvästä työstä antamalla vapaus tehdä etätyötä. 
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Tämä on selvä ilmaus siitä, että työntekijään luotetaan ja hänelle halutaan antaa lisää vapa-
uksia. (Viitala 2002, 269.) 
 
Klassisen sidosryhmäteorian mukaan kaikki sidosryhmät antavat yritykselle panoksensa, jos ne 
uskovat saavansa vastineeksi riittävän korvauksen. Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että 
työntekijä antaa työpanoksensa, kiinnostuksensa, osaamisensa ja ideansa yrityksen käyttöön, 
jos hän uskoo saavansa palkkioksi panoksestaan joko riittävän taloudellisen tai henkisen palk-
kion. Oikeanlaisen palkitsemismallin löytäminen on vaikeaa, sillä lähes jokaista työntekijää 
motivoivat erilaiset palkkiot. Pääasia kuitenkin on, että organisaatiossa viestitään avoimesti 
siitä millaista tulosta ja panostusta työntekijöiltä odotetaan ja myös palkkioista puhutaan 
avoimesti. Palkkion saavuttamisen tulee olla käden ulottuvilla, sillä lähes mahdoton palkkion 
saaminen ei motivoi ketään. (Viitala 2002, 269.) 
 
 
Tiedottajan rooli on projektin onnistumisen kannalta kaikkein oleellisin, projektipäällikkö oh-
jeistaa projektiryhmää, raportoi johdolle ja tiedottaa sidosryhmiä ja projektin ulkopuolisia 
tahoja. Kommunikaatio kanavoituu projektipäällikön kautta. Kommunikointi projektissa on 
parhaimmillaan keskitettyä, jolloin vältytään väärinkäsityksiltä ja sekaannuksilta. Projekti-
päällikkö on ikään kuin ympyrän keskellä oleva henkilö jonka kehän kautta tieto kulkee kaik-
kiin suuntiin. Kommunikaatio on keino varmistaa, että ihmiset tekevät oikeita asioita, ja se 
onkin projektipäällikön tärkein tehtävä: varmistaa, että projektiryhmä toimii tehokkaasti ja 
projekti valmistuu annetussa aikataulussa ja täyttää laatuvaatimukset, joita sille on etukä-
teen asetettu. (Anttonen 2003, 103,104.) 
 
Projektin suunnittelu on perusta tiimin ja projektin ohjaamiselle ja valvonnalle. Varsinaisen 
projektin etenemisen ja työnjaon sekä tavoitteiden suunnittelemisen lisäksi tulee suunnitella 
myös, kuinka raportointi omalle esimiehelle hoidetaan. Suunnitelman tekeminen on korvaa-
mattoman tärkeää. Kannattaa kuitenkin muotoilla suunnitelma niin, että se reagoi joustavas-
ti, sillä todella harva projekti etenee täysin suunnitelmien mukaisesti. (Litke & Kunow 2004, 
35.) Projekti tulee aloittaa siis suunnittelemalla projektin kulku ja sisältö sekä se milloin pro-
jektin voidaan sanoa olevan valmis, eli mitkä ovat projektin tavoitteet ja halutut tulokset. 
(Rothman 2007, 18.) 
 
Projektin suunnittelu ei rajoitu pelkästään projektin alkuun, vaan suunnittelutyö jatkuu myös 
sen ajan. Uniikeissa projekteissa ei voida välttämättä vielä projektin alussa tietää toteutus-
vaihetta yksityiskohtaisesti, joten niissä käytetään kaksivaiheista suunnittelua. (Litke & Ku-
now 2004, 35.) Käytetään siis pitkän aikavälin projektisuunnitelmaa, joka koskee projektia 
kokonaisuudessaan, sekä keskipitkän aikavälin vaihesuunnitelmia, joiden perustana toimii var-
sinainen projektisuunnitelma. Vaihesuunnitelmissa tehdään mahdollisimman tarkat oletukset 
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projektin seuraavasta vaiheesta. Kummassakin suunnittelumetodissa painopisteitä ovat toi-
minta, aikataulu, budjetti, tiimi, laatu, resurssit ja informaatio. (Litke & Kunow 2004, 36-38.) 
 
Suunnittelua helpottaa, kun projektin eteneminen jaetaan vaiheisiin. Eri vaiheille asetetaan 
tavoitteet, ja vasta kun kunkin vaiheen tavoitteet on saavutettu, voidaan edetä seuraavaan 
vaiheeseen. Vaiheet kannattaa nimetä ja kunkin vaiheen sisältämät tehtävät muotoilla mah-
dollisimman tarkasti rajatuiksi. (Litke & Kunow 2004, 36-38.) Tästä esimerkkinä opinnäyte-
työn eteneminen. Työ on jaettu vaiheisiin, jolloin on helpompi seurata etenemistä ja keskit-
tyä yhteen osaan työtä kerrallaan. 
 
Projektitoiminnalle tyypillistä onkin suunnitelmallisuus, seuranta ja ohjaus. Näiden toimenpi-
teiden tarkoituksena on varmistaa projektin tavoitteiden toteutuminen annetun aikataulun ja 
budjetin rajoissa. Projektin alussa laaditaan projektisuunnitelma, joka sisältää tiedot siitä, 
kuinka projektille asetettuihin tavoitteisiin päästää, miten vastuu projektitiimin sisällä jakau-
tuu, milloin tehdään ja mitä kukin tulee projektin aikana tekemään. Projektisuunnitelman 
tärkeimpänä tehtävänä on helpottaa projektin valvontaa. Suunnitelma sisältää projektin tu-
lostavoitteiden määrittelyn ja organisaatiokuvauksen. Tämän lisäksi suunnitelmassa kuvataan 
projektin ositus toteutusvaiheisiin, aikataulu, käytössä olevat resurssit ja riskien kartoitus. 
Budjetin määritteleminen on tärkeä osa suunnitelmaa, sillä projekteissa lähes poikkeuksetta 
on määritelty käytössä oleva budjetti etukäteen. Lisäksi suunnitelma sisältää kokoussuunni-
telman, viestintäsuunnitelman ja tiedon siitä, kuinka valvontaa ja raportointia toteutetaan 
projektin aikana ja sen loppuessa. (Pelin 2008, 86.) 
 
Projektit ovat ajallisesti kestoltaan rajallisia ja projektinhallinnan tehtävänä on myös määri-
tellä, milloin projekti voidaan päättää. Projektisuunnitelmassa onkin hyvä määritellä loppura-
portin palauttamisen päivämäärä eli päivä, jolloin projekti virallisesti päättyy. Asiakas saa 
projektin päättyessä projektin loppuraportin, joka sisältää kaiken projektin aikana dokumen-
toidun aineiston. Projektin päättämisessä tärkeää on myös käsitellä projekti johtoryhmän 
kanssa, jolloin arvioidaan projektin onnistuminen asetettujen tavoitteiden pohjalta. (Pelin 
2009, 364.) 
 
4 Parturiliikkeen avausprosessin alkukartoitus 
 
Ensin tein kartoituksen siitä, mistä liikkeen avaus kokonaisuutena koostuu ja kuinka se on ai-
emmin toteutettu. Kartoituksessa apuna käytin M Company Oy:n toimihenkilöitä, toimitusjoh-
tajaa, teknistä johtajaa sekä yrityksen ulkopuolisia konsultteja. Kävimme useita keskusteluja 
liikkeen avaamisesta, ja näiden keskustelujen pohjalta tein tarkan kartoituksen siitä mitä yri-
tys tarvitsee, jotta liikkeen avaus jatkossa olisi hyvin toimiva ja mahdollisimman vähän turhia 
voimavaroja vaativa prosessi. Lisäksi saadakseni riittävän kattavan käsityksen avauksen sisäl-
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löstä osallistuin liikkeen avauksiin tarkkailijan roolissa. Haastattelin myös franchise-ottajia ja 
keräsin heiltä tietoa ja mielipiteitä siitä, kuinka liikkeen avaukset ovat emoyhtiön osalta on-
nistuneet aiemmin. 
 
Toimenpide	   Ajankohta	  
Orientaatiovaihe	   	  
Alustava	  tavoitteen	  ja	  aikataulun	  määrittäminen,	  sekä	  yhteistyön	  käynnistämi-­‐
nen	  toimeksiantajan	  (M	  Company	  Oy,	  Toni	  Kylätasku)	  kanssa	   Syksy	  2013	  
Tutkimuksen	  aiheen	  täsmentäminen,	  kirjallistenmateriaalien	  hankkiminen	  ja	  
haastattelujen	  järjestäminen	   Syksy	  2013	  
Ideointia	  ja	  perehtymistä	  aiheeseen	   Kevät	  2014	  
Alkukartoitusaineistonkeruuvaihe	   	  
Alkukartoitusaineiston	  kerääminen	  liikkeen	  avauksen	  ongelmakohtien	  määrittä-­‐
miseksi:	   Syksy	  2013	  
Liikkeiden	  avausten	  havainnointi	  avattavassa	  liikkeessä	   Syksy	  2013	  
Yksilöhaastattelut,	  työryhmätapaamiset	  ja	  konsulttihaastattelut	   Talvi	  2013	  	  
Prosessimallintaminen	  ja	  kokeilu	   	  
Toimeksiantajan	  kommentit	  osana	  mallinnusprosessia	   Kevät	  2014	  
Palautteen	  kerääminen	  ja	  käyttö	  osana	  prosessin	  mallintamista	   Kevät	  2014	  	  
Tarpeelliset	  muutokset	  malliin	  kommenttien	  ja	  uusien	  havaintojen	  pohjalta	   Kesä	  2014	  
Valmiin	  mallin	  hyväksyminen	  ja	  kirjaaminen	  (Hyväksyjä:	  Toni	  Kylätasku)	   Syksy	  2014	  
Mallinnusprosessin	  kirjallinen	  raportointi	   Talvi	  2015	  
Taulukko 2: Tutkimus- ja kehitystyön eteneminen. 
 
Taulukko 2 kuvaa tutkimus- ja opinnäytetyön kehitystyön etenemistä ja sisältää vaiheet orien-
taatiosta työn kirjalliseen raportointiin eli opinnäytetyön valmistumiseen asti. 
 
Määrä-sarakkeeseen on merkitty käytetyn aineistonkeruumenetelmän käyttö kappalemäärinä. 
Osallistujamäärä-sarake taas kertoo yksittäisten osallistujien määrän. Kaaviosta selviää myös 
haastattelujen ja tapaamisten toteutumispaikat. Kesto-sarakkeeseen on merkitty haastattelu-
jen ja tapaamisten kesto tunneissa. 
 
Aineistonkeruu-­‐
menetelmä	   Yksilöhaastattelu	   Konsulttitapaaminen	  
Työryhmä	  tapaa-­‐
minen	  
Määrä	  (n)	   11	   2	   4	  
Osallistujamäärä	  
(eri	  osallistujia)	   4	   2	   3	  
Paikka	   Tampere,	  Helsinki	   Tampere	   Helsinki,	  Tallinna	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Kesto	   6	   4	   4	  
Taulukko 3: Aineisto ja sen keruumenetelmät. 
 
Keräsin alkukartoitusaineiston kevään ja syksyn 2014 aikana. Haastattelut olivat kestoltaan 
30-90 minuuttia. Yksilöhaastatteluja tein neljälle eri henkilölle yhteensä 11 kappaletta eli 
haastattelin yhtä henkilöä 3-4 kertaa eri ajankohtina. Yksilöhaastatteluihin osallistuivat emo-
yhtiön toimitusjohtaja, tekninenjohtaja, myyntipäällikkö sekä pääkaupunkiseudun franchise-
ottaja. Yksilöhaastattelun teemoja olivat liikkeen avauksen taloudellisuus, nykyiset toteutus-
tavat ja toivomukset valmiin mallin suhteen. 
 
Konsulttitapaamisissa haastattelin yrityksen ulkopuolisia asiantuntijoita, joilla on kymmenien 
vuosien kokemuksen liiketoiminnan kehittämisestä eri alojen ja erikokoisissa yrityksissä. Ta-
paamani konsultit ovat osallistuneet useiden eri yritysten ja organisaatioiden uudistuksiin. 
Konsulttitapaamisissa kävimme keskustelua siitä, kuinka konsultit ovat prosesseja hyödyntä-
neet omissa töissään, kuinka mallintaminen yleensä toteutetaan ja siitä, mitä ongelmia he 
näkivät liikkeen avauksessa. Työryhmätapaamiseen osallistui liikkeen avauksiin osallistuva 
ryhmä johon kuuluvat emoyhtiön mainostuotannon toimihenkilöt, myyntipäällikkö sekä emo-
yhtiön taloushallinnon asiantuntija. Mukana oli myös yrittäjiä, jotka olivat osallistuneet ava-
ukseen vanhalla mallilla. Teemat näissä työryhmätapaamisissa olivat ongelmat avauksissa, 
ongelmat yrittäjän ja sidosryhmien näkökulmasta sekä toiveet valmiin mallin suhteen. 
 
Haastattelujen ja tapaamisten lisäksi tein havainnointia. Havainnoinnilla tarkoitetaan tässä 
tapauksessa liikkeen avauksen ja sen toteuttamisen seuraamista. Osallistuin liikkeen avauksiin 
tarkkailijan roolissa ja seurasin, kuinka avauksissa toimitaan. Osallistuin kolmen eri liikkeen 
avaukseen Turussa ja Tampereella. Avauksissa mukana ollessani tein havaintoja liikkeessä 
tehtävistä asennuksista, remontoinnista sekä kaluste- ja tuotetoimituksista.  
 
5 Tulokset 
 
Havainnoinnin ja haastattelujen pohjalta tulin päätelmään, jossa parturiliikkeen avaus koos-
tuu useasta osasta: vastuunjaosta emoyhtiön (franchise-antajan) sekä yrittäjän (franchise-
ottajan) välillä, alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien välisestä vuorovaikutuksesta, avaus-
markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta, tuotteiden ja kalusteiden tilauksista, koulutus-
ten järjestämisestä ja mikä tärkeintä, liiketoiminnan käynnistymisestä heti liikkeen avaudut-
tua. 
 
5.1 Nykytilankuvaus 
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Kartoituksen perusteella tein päätelmät siitä, mitkä ovat liikkeen avauksen ongelmakohtia. 
Taulukossa 4 on kuvattu haastattelujen ja tapaamisten pohjalta kerätyt nykyiset toimintata-
vat, ongelmat ja  niiden vaikutukset sidosryhmiin ja itse avausprosessiin. 
 
Vanha toimintatapa Ongelmat Vaikutus Kehitysehdotus 
Uuden liikkeen avaus tapah-
tuu lähes kokonaan ilman 
tarvittavaa ohjausta 
Ei ole määritelty vastuun-
jakoa, eri osapuolet eivät 
hahmota omia vastuitaan  
Aiheuttaa ylimääräistä kiiret-
tä ja epäselvyyttä, asioita 
tehdään useaan kertaan ja 
pahimmillaan usea henkilö 
tekee samaa asiaa samanai-
kaisesti 
Sitouttaa projekti-
ryhmä projektiin 
alusta lähtien, 
selkeyttää vastui-
ta projektin osal-
ta, projektipääl-
likkö ohjaa ja val-
voo projektin to-
teutumista  
Avaukseen kuuluvista tuot-
teista ja tarvikkeista ei ole 
tehty yksityiskohtaista listaa 
Tuotteita toimitetaan 
hajanaisesti, toimituksia 
ja tilauksia ei tarkisteta, 
jonka ansiosta ei tiedetä 
onko kaikki avauspaket-
tiin kuuluva toimitettu  
Toimitusten hajanaisuus ai-
heuttaa turhia lisäkustannuk-
sia, tuotteita toimitetaan 
usein virheellinen määrä 
Listata avaukseen 
kuuluva sisältö 
yksityiskohtaisesti, 
optimoida kulje-
tukset ja näin 
ollen vähentää 
toimituskuluja 
Uuden liikkeen avaukselle ei 
ole tehty aikataulua 
Liikkeen avauksen ete-
neminen hidasta, ruuhkaa 
projektin loppupäässä 
Aiheuttaa epäselvyyttä, vai-
keuttaa avauksen ja avaus-
markkinoinnin suunnittelua 
Aikatauluttaa ava-
usprojekti etukä-
teen 
 
Tilauksia ei ole ennakoitu 
 
Ei ole määritetty etukä-
teen aikataulua toimituk-
sille, tilausten tekevä 
taho ei tiedä milloin teh-
dä tilaukset ja milloin 
toimitus liikkeeseen on 
mahdollista 
 
Aiheuttaa ylimääräisiä kus-
tannuksia ja ruuhkauttaa 
projektin loppupään, ali-
hankkijat eivät osaa varautua 
tilaajan tarpeeseen 
 
Aikatauluttaa toi-
mitukset heti pro-
jektin alussa, ja 
näin ollen varmis-
taa kaikkien tuot-
teiden saatavuus 
ja se, että tuot-
teita ollaan otta-
massa vastaan 
Liikkeen kalusteiden raken-
tamisesta ei ole tehty kirjal-
lista ohjeistusta 
Projektin aikataulua on 
mahdotonta määrittää, 
kun vain yhdellä henkilöl-
lä tarvittava tietämys 
kalusteiden kokoamisesta 
Tieto vain yhden henkilön 
varassa 
Tehdä kattava 
ohjeistus kalustei-
den rakentamises-
ta, siirtää tieto 
pois yhden ihmi-
sen varasta 
LVI –ja sähköasentajien tar- Yrittäjän on mahdotonta Aiheuttaa ylimääräisiä kus- Tehdä kattava 
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vitsemia ohjeistuksia ei ole 
kirjallisessa muodossa 
tilata sähkö- ja putkitöitä 
ajoissa, ja useimmiten 
yksi asennuskerta ei riitä 
tannuksia ja vaikeuttaa 
asennustöitä 
ohjeistus sähkö- ja 
putkityön toteut-
tajaa varten, siir-
tää tieto pois yh-
den ihmisen varas-
ta 
Liikkeen avauksessa ei ole 
juurikaan tehty toimenpiteitä 
asiakassuhteen  
Asiakas (yrittäjä) jää il-
man huomiota 
Aiheuttaa epäselvyyksiä vas-
tuunjaossa ja kuormittaa 
asiakasta 
Viestiä tasaisesti 
läpi projektin, 
tarjota jatkuva 
tuki, sitouttaa 
yrittäjä projektiin 
ja luoda luotta-
musta 
Taulukko 4: Nykytilan kuvaus. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on ratkaista taulukossa 4 luetellut ongelmat tarjoamalla kattava 
paketti työkaluja avausta varten. Ongelmat avataan yksitellen ja ratkaisut eritellään yksityis-
kohtaisesti, jotta tarjottavat ratkaisut olisi mahdollisimman helppoa ottaa käyttöön. 
 
Seuraavissa luvuissa avataan taulukossa 4 listatut aikaisempien liikkeenavausten ongelmat ja 
esitetään niihin ratkaisut. Tarjotut ratkaisut perustuvat teoriaan, haastatteluihin sekä omiin 
päätelmiini.  
 
5.1.1 Aikatauluttaminen ja ohjaus 
 
Uuden liikkeen avauksen valvonnan ja seurannan puuttuessa ongelmaksi muodostuu vastuun-
jako, sillä avaukseen osallistuvat osapuolet eivät välttämättä tiedä, mitä heiltä toivotaan, 
milloin ja miksi. Tietämättömyys ja seurannan sekä kommunikaation puute ovat aiheuttaneet 
turhaa kiirettä ja ristiriitoja sidosryhmien välillä. Tämä taas on aiheuttanut päällekkäisyyksiä, 
ja asioita jää tällaisessa tilanteessa myös helposti tekemättä. Laatua on ollut mahdotonta 
valvoa, sillä projektin etenemistä ja toimenpiteiden toteutumista ei ole valvottu. 
 
Projektin aikatauluttamatta jättäminen aiheuttaa epäselvyyksiä, ei pelkästään projektiryh-
män sisällä, vaan myös alihankkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa toimittaessa. Alihankki-
jat eivät pysty vastaamaan liian myöhään tehtyihin tilauksiin. Tämä taas aiheuttaa tuotetoi-
mituksissa jälkitoimituksia, jotka tuovat lisää kustannuksia. Ilman aikataulua uuden liikkeen 
avausprojektin aloittaminen on hidasta, kun ei ole selvyyttä, milloin pitäisi olla valmista. 
Markkinointitoimenpiteiden aloittaminen ja ajoittaminen oikeaan kohtaan on hankalaa, kun ei 
ole varmaa tietoa siitä, 
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tarkka liikkeen avauspäivämäärä. Lisäksi avauksen ajan tehtävä markkinointi on mahdotonta 
ennakoida ja näin ollen erimerkiksi promotyöntekijöiden varaaminen ei onnistu. 
 
Aikataulun puuttuminen ja muutokset vaikuttavat myös yrittäjään. Yrittäjä tarvitsee aikatau-
lun, jotta hän voi laskea paljonko liiketilan vuokriin, sähköihin ja muuhun kiinteään kuluun 
kuluu, ennen kuin liike saadaan auki. Kiinteiden kulujen lisäksi yrittäjän täytyy tietää, milloin 
liike avataan, sillä ilman tarkkaa avauspäivää  uusien työntekijöiden rekrytoiminen on hanka-
laa. Kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä, täytyy luonnollisesti osata kertoa työntekijöille 
työn aloituspäivämäärä, mikä taas ei ole mahdollista, jos liikkeen avausprojektin valmistu-
mispäivästä ei ole tietoa.  
 
 
Vanha toimintatapa Ongelmat Vaikutus Kehitysehdotus 
Uuden liikkeen avaus tapah-
tuu lähes kokonaan ilman 
tarvittavaa ohjausta 
Ei ole määritelty vastuun-
jakoa, eri osapuolet eivät 
hahmota omia vastuitaan 
Aiheuttaa ylimääräistä kiiret-
tä ja epäselvyyttä, asioita 
tehdään useaan kertaan ja 
pahimmillaan usea henkilö 
tekee samaa asiaa samanai-
kaisesti 
Sitouttaa projekti-
ryhmä projektiin 
alusta lähtien, 
selkeyttää jokai-
sen vastuita pro-
jektin osalta, pro-
jektipäällikkö oh-
jaa ja valvoo pro-
jektin toteutumis-
ta  
 
 
Ei ennalta suunniteltua pro-
jektiaikataulua 
Liikkeen avauksen ete-
neminen hidasta, ruuhkaa 
projektin loppupäässä 
Aiheuttaa epäselvyyttä, vai-
keuttaa liikkeen avauksen ja 
avausmarkkinoinnin suunnit-
telua 
Aikatauluttaa ava-
usprojekti etukä-
teen 
Taulukko 5: Aikatauluttaminen ja ohjaus. 
 
Uuden liikkeen avaus tulee hahmottaa kokonaisuutena ja jo ennen projektin käynnistämistä 
tulee selvittää projektin sisältö, sitoumukset, toteutusresurssit, aikataulu ja budjetti. Suun-
nitteleminen tarkoittaa käytännössä organisointia ja työtapoja. Kattava projektisuunnitelma 
auttaa projektin aikana tehtävissä toimenpiteissä. Projektiryhmässä kaikkien henkilöiden roo-
lien tulee olla selvillä heti projektin alusta asti, sillä itse tekemiseen ja omiin vastuualueisiin 
on helppo keskittyä, kun on selvillä, mitä toimenpiteitä mihinkin vaiheeseen sisältyy. Projek-
tisuunnitelman ansiosta on helppoa seurata, onko projekti edennyt niin kuin on suunniteltu. 
Aika ajoin tarkistetaan onko projektissa edetty niin kuin on pitänyt. Jos on edetty suunnitel-
man mukaisesti, niin voidaan jatkaa samalla tavalla, jos ei ole niin katsotaan miten tilanne 
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saadaan korjattua. Tätä kutsutaan trajektoriohjaukseksi. Suunnitelmallisuudella suljetaan 
pois sattumat eli tehdään projektista ennalta-arvattavaa ja helpommin ohjattavaa. (Anttonen 
2003, 109,110.) 
 
Suunnittelu voidaan jakaa karkeasti tehtävien jakoon, eli selvitetään kaikille projektiryhmässä 
oleville sekä muille sidosryhmille mitkä asiat ovat kenenkin vastuulla, millaista laatua heiltä 
odotetaan sekä milloin tehtävät tulee toteuttaa. Resursoinnilla tässä tilanteessa kartoitetaan 
keitä ihmisiä projektissa on käytettävissä ja mitkä heidän osaamisalueensa ovat. (Anttonen 
2003, 111.) 
 
5.1.2 Toimitusten sisältö ja ennakointi 
 
Yksityiskohtaisen tuote- ja tarvikelistan puuttuminen vaikeuttaa tilausten tekemistä sekä vas-
taanottamista ja onkin aiheuttanut sekaannuksia niin emoyhtiön kuin yrittäjänkin puolelta. 
Kun tuotetilauksen sisällöstä eikä toimitusten ajankohdista ole tarkkaa tietoa etukäteen, on 
mahdotonta varmistua tilauksen oikeellisuudesta. Lisäksi heikosti aikataulutetut toimitukset 
vaikeuttavat tavaran vastaanottamista ja näin aiheuttavat ylimääräisiä kuluja esimerkiksi 
polttoaineen muodossa. Tarkan päivän ja ajankohdan varmistamisella säästytään turhalta 
edes takaisin ajamiselta, kun taas tilauksen sisällön määrittämisellä ja tarkastamisella välty-
tään jälkilähetyksien toimituskuluilta ja liian tai liian vähäisen määrän toimittamiselta.  
 
Liikkeen avaukseen kuuluvat tuotteet ja tarvikkeet tulee listata tarkasti, jotta voidaan var-
mistua toimituksen saldojen oikeellisuudesta, ja näin minimoidaan hukka ja varmistetaan, 
että asiakas eli yrittäjä saa tuotteet, joista on maksanut. Tuotetilaukset keskitetään rajatulle 
määrälle toimittajia, jotta tilaukset voidaan hahmottaa helpommin hallittavana kokonaisuu-
tena. Tilausten keskittäminen on myös logistisesti kannattavampaa. Tärkeintä emoyhtiön 
kannalta on minimoida turhat kulut ja tehdä toimituksista mahdollisimman helposti hallitta-
via. 
 
Vanha toimintatapa Ongelmat Vaikutus Kehitysehdotus 
Avaukseen kuuluvista tuot-
teista ja tarvikkeista ei ole 
tehty yksityiskohtaista listaa 
Tuotteita toimitetaan 
hajanaisesti, tilauksien 
oikeellisuutta ei tarkiste-
ta, jonka ansiosta ei voi-
da olla selvillä onko kaik-
ki avauspakettiin kuuluva 
toimitettu  
Toimitusten hajanaisuus ai-
heuttaa turhia lisäkustannuk-
sia, tuotteita toimitetaan 
usein virheellinen määrä 
Listata avaukseen 
kuuluva sisältö 
yksityiskohtaisesti, 
optimoida kulje-
tukset ja näin 
ollen vähentää 
toimituskuluja 
 
Tilauksia ei ennakoida 
 
Ei ole määritetty etukä-
teen aikataulua toimituk-
 
Aiheuttaa ylimääräisiä kus-
tannuksia ja ruuhkauttaa 
 
Aikatauluttaa toi-
mitukset heti liik-
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sille, tilausten tekevä 
taho ei tiedä milloin teh-
dä tilaukset ja milloin 
toimitus liikkeeseen on 
mahdollista 
projektin loppupään, ali-
hankkijat eivät osaa varautua 
tilaajan tarpeeseen 
keen avausprojek-
tin alussa, ja näin 
ollen varmistaa 
kaikkien tuottei-
den saatavuus ja, 
että tuotteita 
ollaan ottamassa 
vastaan 
Taulukko 6: Toimitusten sisältö ja ennakointi. 
 
5.1.3 Tiedon jakaminen ja riskinhallinta 
 
Liikkeiden kalustuksesta ei ole olemassa kirjallista ohjeistusta ja tämä hankaloittaa liikkeen 
valmistumista ajallaan. Ohjeet kalusteiden rakentamiseen ovat tähän asti olleet yhden henki-
lön varassa ja esimerkiksi tilanteissa, jossa kyseinen henkilö sairastuu tai muuten estyy osal-
listumasta avaukseen, vaarantuu uuden liikkeen avaus ajallaan ja budjetin rajoissa. 
 
Vanha toimintatapa Ongelmat Vaikutus Kehitysehdotus 
Liikkeen kalusteiden raken-
tamisesta ei ole tehty kirjal-
lista ohjeistusta 
Projektin aikataulu mah-
dotonta määrittää, vain 
yhdellä henkilöllä tarvit-
tava tietämys kalusteiden 
kokoamisesta 
Tieto vain yhden henkilön 
varassa 
Tehdä kattava 
ohjeistus kalustei-
den rakentamises-
ta, siirtää tieto 
pois yhden ihmi-
sen varasta 
LVI –ja sähköasentajien tar-
vitsemia ohjeistuksia ei ole 
kirjallisessa muodossa 
Yrittäjän on mahdotonta 
tilata sähkö- ja putkitöitä 
ajoissa ja useimmiten 
yksi asennuskerta ei riitä 
Aiheuttaa ylimääräisiä kus-
tannuksia ja vaikeuttaa 
asennustöitä 
Tehdä kattava 
ohjeistus sähkö- ja 
putkityön toteut-
tajaa varten, siir-
tää tieto pois yh-
den ihmisen varas-
ta 
Kaavio 8: Tiedon jakaminen ja riskinhallinta. 
 
5.2 M Company uuden parturiliikkeen avauksen toimintamalli 
 
Toimeksiantajan toivomus on, että liikkeen avauksen malli on selkeä, helppokäyttöinen ja 
vaivattomasti muokattavissa. Mallissa on eritelty kaikki avauksen vaatimat toimenpiteet ja 
vaiheet aina liiketilan ehdottamisesta liikkeen avauspäivään asti. Vastuunjakoa on pyritty sel-
keyttämään niin, että emoyhtiö vastaa lähtökohtaisesti kaikista toimenpiteistä, jos materiaa-
lissa ei ole erikseen nimetty toista vastuuhenkilöä tai tahoa. Liikkeen avauksen malli otetaan 
käyttöön heti kun se valmistuu. 
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Toimeksiantajalle laadittiin liikkeen avauksen toimintamalli, jonka mukaan avauksen etene-
mistä on yksinkertaista seurata ja ohjata. Varsinainen uuden parturiliikkeen avauksen toimin-
tamalli on salassa pidettävää materiaalia, joten sitä ei tässä opinnäytetyöhön voida kirjallise-
na materiaalina sisällyttää.  
 
Liikkeen avauksen toimintamallin lisäksi prosessiin sisällytetään projektinjohdon piirin kuulu-
via ja liiketoiminnan kannalta tärkeitä toimenpiteitä. Prosessin alussa käydään keskustelua 
tiimin kesken siitä, mitä heiltä odotetaan, millaista laatua ja milloin. Keskustelu avausta suo-
rittavan tiimin kanssa on erittäin tärkeä osa prosessia, sillä kaikkien tulee ymmärtää, mitkä 
ovat emoyhtiön tavoitteet avauksessa ja kuinka niihin päästään. Keskustelua käydään myös 
avauksen toteuduttua, jolloin arvioidaan kuinka tiimi on suoriutunut tehtävistään ja toteu-
tuivatko annetut tehtävät aikataulussa ja annetun budjetin rajoissa. 
 
Prosessin käyttöönoton yhteydessä projektipäällikkö laskee yrittäjän ostamalle lisenssipaketil-
le odotetun katteen, jonka puitteissa määritetään myös avauksen budjetti emoyhtiön osalta. 
Liikkeen avauksen jälkeen lasketaan kyseisen avauksen reaalikate ja arvioidaan avauksen on-
nistumista niin budjetin kuin muunkin sujuvuuden osalta. Lisäksi asiakas eli yrittäjä tuodaan 
keskeisempään rooliin kontaktoimalla häntä jatkuvasti avauksen valmistelun aikana sekä sen 
jälkeen. Asiakkaalle valmistellaan vastauslomake, jossa hän saa omalta kannaltaan arvioida 
odotuksia avausta kohtaan ja niiden toteutumista. Prosessin kehittämisen kannalta taloudelli-
sen kannattavuuden sekä asiakkaan kokemusten arviointi on tärkeää. 
 
6 Jatkotoimenpiteet 
 
Prosessien mallintamiselle on ollut toimeksiantaja-yrityksessä tarvetta. Toimintojen kuvaami-
nen prosessina on helpottanut avausprosessin toteuttamista, sillä ennemmin yhtenäiset toi-
mintatavat puuttuivat lähes täysin. Avausprosessin mallinnus on tuonut organisaation sisälle 
lisää ymmärrystä siitä, mitä resursseja ja toimintoja avausprosessi kokonaisuudessaan vaatii. 
Lisäksi prosessi on tuonut lisäarvoa asiakkaalle, sillä toimintojen suorittaminen on ollut var-
mempaa ja näin ollen avausprosessin laatu on parantunut mallin ansiosta merkittävästi. Pa-
laute avausprosessista näkyy päivittäisessä työskentelyssäni asiakaspalauttein, ja kehittämäs-
täni prosessista on kerätty palaute koko M Room –ketjun franchise-ottajilta.  
 
Avausprosessin kehittymistä asiakaslähtöisemmäksi ja aikataulujen pitävyyttä tutkittiin kyse-
lyn avulla ja kokonaisarvosanaksi prosessista yrittäjät antoivat 3,2 (asteikolla 1-5). Prosessin 
mallinnusta on arvioinut myös toimeksiantajayrityksen johtoryhmä, ja palaute mallin toimi-
vuudesta on ollut erittäin positiivista. Avausprosessi vaatii organisaation sisällä kuitenkin 
edelleen työtä, jotta roolit prosessin eri toiminnoissa selkeytyisivät.  
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Prosessin kuvantamisessa ylipäätään tärkeää on seurata prosessin sopivuutta toiminnon toteu-
tumiseksi ja sen asiakkaalle sekä yritykselle tuomaa arvoa. Prosessia tulee arvioida kriittisesti 
tasaisin väliajoin, sillä toimintaympäristön tai resurssien muuttuessa prosessin läpivienti voi 
joiltain kohdin ontua tai vaatia lisäresursseja. Kuvausta tulee muuttaa toimintojen ja tavoit-
teiden mukaiseksi silloin, kun tarve niin vaatii. Ulkomaille avattavien uusien liikkeiden avauk-
sissa toimintamallia tulee muokata toimitusten ja rahtien osalta niin, että avaukset voidaan 
toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja kustannustehokkaasti myös Suomen ulkopuolellakin. 
Mallin muutoksesta vastaa prosessinomistaja.  
 
7 Arviointi 
 
Opinnäytetyön toteuttaminen on syventänyt omaa prosessi- ja projektiosaamistani merkittä-
västi. Teoreettiseen tietoon perehtyminen tuo käytännön tekemiseen varmuutta, ja osaan 
tarvittaessa myös perustella toimintatapani. Toimeksiantaja oli työhön erittäin tyytyväinen ja 
opinnäytetyön myötä olen päässyt omassa työssäni (projektipäällikkö, M Company Oy) toteut-
tamaan uuden liikkeen avauksen toimintamallia käytännössä. Kehittämäni toimintamallin 
avulla on vuoden 2014 ja 2015 aikana avattu 12 uutta parturiliikettä ja palautteiden mukaan 
mallin käyttäminen on nostanut avausten laatua ja sujuvuutta merkittävästi. Mallia on käytet-
ty ja tullaan käyttämään myös ulkomaille avattavien liikkeiden avauksissa, joten kehittämäni 
avauksen malli on todella hyödyttänyt yritystä niin taloudellisesti kuin muidenkin resurssien 
säästämisen osalta. Positiivista palautetta olen saanut runsaasti asiakkailta eli franchise-
ottajilta sekä avauksia toteuttavalta projektitiimiltä. 
 
Ydinprosessin mallintamisen myötä tulee kiinnittää jatkossakin huomiota prosessin jatkuvaan 
tietoiseen kehittämiseen. Työn valmistumisen jälkeen ei siis pidä juuttua samaan malliin py-
syvästi vaan muokkauksia tulee tehdä aina kun tarve vaatii. Toimintamallin toimivuutta tulee 
mitata säännöllisesti kyselyiden ja keskusteluiden avulla. Asiakkaat eli tässä tapauksessa fran-
chise-ottajat ovat tärkeä palautteenantaja. Lisäksi kustannustehokkuutta voidaan tarkastella 
taloushallinnon toimijoiden kanssa. Prosessiin liitoksissa on myös aktiivinen ja säännöllinen 
alihankkijoiden ja toimittajien sekä logistiikan ja varastoinnin kilpailuttaminen. Prosessit ke-
hittyvät jatkuvasti ja ajan tasalla pysyminen vaatii jatkuvaa kriittistä tarkastelua.  
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